

Rok: 2012												
Název klíčové aktivity	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Vytvoření výukových modulů							x					
Vytvoření a správa informačního portálu a inovace informačního systému školy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Vypracování metodiky tvorby modulů	x	x			x	x						
Workshopy a závěrečná konference	změna od pův. harmonogramu				x	x						
Pilotní ověření výukových modulů a školení vyučujících pro výuku v modulární systému	změna od pův. harmonogramu			x	x							

Datum 31.12.2011

Podpis oprávněné osoby